

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 公園長寿 第 2 号
- 2 種 別 電気
- 3 事 業 名 笠原運動公園照明灯LED化工事
- 4 場 所 多治見市 笠原町 地内
- 5 契 約 業 者 名 ヤマテック(株)
- 6 住 所 多治見市大畑町西中根5-1
- 7 変更後の契約金額 14,007,400 円
(当初契約金額) (13,200,000 円)
- 8 工 期 令和5年5月19日 ~ 令和5年10月31日
(当 初 工 期) (令和5年5月19日 ~ 令和5年10月31日)
- 9 概 要
投光器取替工 N=52基

10 変更内容及び変更理由

・投光器の点灯確認の結果、新たに3基点灯不良が確認されたため当該工事に変更増工してLED化する

上記の理由により、増額変更する。