

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-5号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市大畑町大洞
- 5 契約業者名 山洋建設興業株式会社
- 6 住 所 多治見市池田町6-1-6
- 7 変更後の契約金額 2,586,100 円
(当初契約金額) (2,420,000 円)
- 8 工 期 令和2年6月9日 ～ 令和2年9月30日
(当初工期) (令和2年6月9日 ～ 令和2年9月30日)
- 9 概 要 側溝工 L=67m
舗装復旧工 A=33m²
構造物撤去工 N=一式
仮設工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

1. 工事区間の近接箇所において、既設側溝の破損が発見されたため、側溝工を追加変更するもの。