

公表日 年 月 日
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第2-1号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管整備工事
- 4 場 所 多治見市笠原町地内
- 5 契約業者名 株式会社 佐分利商会
- 6 住 所 岐阜県多治見市笠原町1545
- 7 変更後の契約金額 12,309,000 円
(当初契約金額) (12,870,000 円)
- 8 工 期 令和6年5月22日 ～ 令和6年8月30日
(当初工期) (令和6年5月22日 ～ 令和6年8月30日)
- 9 概 要 配水管整備工事
DIP φ 100管布設工 L=136.3m(仕1・空1)
DIP φ 75管布設工(給水管) L= 4.1m(仕1)
給水装置切替工 N=7箇所(内DIP φ 75 1箇所)
消火栓設置工 N=1箇所
土工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

令和6年5月27日付の協議書のとおり、笠原小学校の給水管φ75の配管を変更する。
上記理由により減額変更する。