

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 工水改第3-8号

2 種 別 ほ装

3 事 業 名 舗装復旧工事

4 場 所 多治見市 明和町2丁目他 地内

5 契 約 業 者 名 日章産業株式会社

6 住 所 多治見市栄町1-6-1

7 変更後の契約金額 17,765,000 円
(当初契約金額) (17,710,000 円)

8 工 期 令和6年5月29日 ~ 令和6年9月27日
(当 初 工 期) (令和6年5月29日 ~ 令和6年9月27日)

9 概 要 不陸整正 A=2,740㎡
表層工 A=2,740㎡
区画線工 N=1式
構造物撤去工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

起工測量の結果、区画線工について変更するもの。

溶融式区画線 白実線 W=15cm 480→510m

白破線 W=15cm 82→84m

白実線 W=30cm 24→8m

白実線 W=45cm 3→0m

白文字 19→98m