

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多産工第5号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 修道院駐車場観光トイレ改修工事
- 4 場 所 多治見市上山町2丁目1番地1 地内
- 5 契約業者名 株式会社飯田建設
- 6 住 所 多治見市大正町3丁目67番地
- 7 変更後の契約金額 20,392,900 円
(当初契約金額) (18,920,000 円)
- 8 工 期 令和2年6月16日 ～ 令和2年10月16日
(当初工期) (令和2年6月16日 ～ 令和2年10月16日)
- 9 概 要
 - ・ 建築工事 … 1.0式
 - ・ 電気設備工事 … 1.0式
 - ・ 機械設備工事 … 1.0式

10 変更内容及び変更理由
別紙変更理由書による