

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多産工第2号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 笠原潮見の森作業道整備工事
- 4 場 所 多治見市笠原町地内
- 5 契約業者名 岐阜舗道株式会社
- 6 住 所 多治見市太平町6丁目106番地
- 7 変更後の契約金額 7,568,000 円
(当初契約金額) (7,260,000 円)
- 8 工 期 令和2年6月16日 ~ 令和2年10月30日
(当初工期) (令和2年6月16日 ~ 令和2年10月30日)
- 9 概 要 舗装工事
表層工 A=1,890m²
不陸整正工 A=1,890m²

10 変更内容及び変更理由

・起工測量により、表層工・不陸整正工の数量を変更するもの。