

公表日 年 月 日
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第2-1号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 駅南再開発事業に伴う配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市音羽町2丁目地内
- 5 契約業者名 (株)池田産業 本店
- 6 住 所 岐阜県多治見市池田町5-100
- 7 変更後の契約金額 4,998,400 円
(当初契約金額) (7,183,000 円)
- 8 工 期 令和4年6月7日 ~ 令和5年1月20日
(当初工期) (令和4年6月7日 ~ 令和4年11月30日)
- 9 概 要 配水管布設替工事
DIPφ75布設工 L=26.0m
給水装置切替工 N=3箇所
土工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

配水管布設工について、駅南再開発事業との調整により配管ルートを見直したため、配水管布設延長を減工するもの。