

契約内容変更報告書

- 1 事業番号 公下管 第 2-3 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 管渠埋設工事
- 4 場 所 多治見市 大藪町 地内
- 5 契約業者名 有限会社柴田組
- 6 住 所 多治見市旭ヶ丘8丁目29番地の22
- 7 変更後の契約金額 10,420,300 円
(当初契約金額) (10,340,000 円)
- 8 工 期 令和3年6月16日 ~ 令和3年11月30日

9 概 要

管渠埋設工事

管渠工 管径150mm VU L=98.2m

マンホール工 小型マンホール N=2箇所

付帯工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

現地詳細調査の結果、有孔管の放流口で法面保護工を追加するもの。