

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事業番号	公下管第4-2号
2 種別	土木一式
3 事業名	マンホール蓋更新工事
4 場所	多治見市内一円地内
5 契約業者名	井戸建設株式会社
6 住所	多治見市昭和町32-4
7 変更後の契約金額	6,516,400 円
(当初契約金額)	( 5,170,000 円 )
8 工期	令和5年6月13日 ~ 令和5年11月24日
(当初工期)	( 令和5年6月13日 ~ 令和5年11月24日 )
9 概要	<起債単独事業> マンホール蓋更新工事 マンホール蓋取替工 次世代蓋 T-25 N=3箇所 次世代蓋 T-14 N=10箇所 デザイン蓋 T-14 N=10箇所 耐腐食用蓋 T-14 N=1箇所

### 10 変更内容及び変更理由

- ・現地掘削の結果、舗装厚さが設計値と相違があったため、変更するもの。
- ・地域住民の通報により現地を確認した結果、早急に対応する必要があるマンホール4箇所について、追加するもの。

以上の理由により増額変更をする。