

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号	道改第1-4号		
2 種 別	土木一式		
3 事 業 名	市道914800線ほか 交差点改良工事 その2		
4 場 所	多治見市大藪町地内		
5 契 約 業 者 名	有限会社 市原工務店		
6 住 所	多治見市大藪町1238番地の3		
7 変更後の契約金額	26,890,600 円		
(当初契約金額)	(22,550,000 円)
8 工 期	令和2年7月1日	～	令和3年3月29日
(当 初 工 期)	(令和2年7月1日	～	令和3年2月26日)
9 概 要	道路土工 1式 擁壁工 88.0m 法面工 177.0㎡ 排水工 23.0m 構造物撤去工 1式 付帯工 1式 舗装工 615.0㎡		

10 変更内容及び変更理由
・市道912600線において、工事の影響もあり、道路舗装等に劣化が見られることから、路盤及び仮舗装を追加するもの(増)