

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教小ト第3号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 北栄小学校トイレ改修工事
- 4 場 所 多治見市旭ヶ丘10丁目6番地82 地内
- 5 契約業者名 伊佐治建設株式会社
- 6 住 所 多治見市旭ヶ丘10丁目2-216
- 7 変更後の契約金額 66,407,000 円
(当初契約金額) (66,330,000 円)
- 8 工 期 令和2年7月7日 ～ 令和3年3月26日
(当初工期) (令和2年7月7日 ～ 令和3年3月26日)
- 9 概 要 北栄小学校において、トイレ改修工事を行うもの。
【工事概要】
・直接仮設工事… 1.0式
・コンクリート、左官等工事…1.0式
・金属工事… 1.0式
・建具工事…1.0式
・塗装工事…1.0式
・内装工事…1.0式
・解体工事… 1.0式
・電気設備工事… 1.0式
・電気設備撤去工事1.0式
・衛生器具設備工事…1.0式
・給水設備工事…1.0式
・排水設備工事…1.0式
・ガス配管工事…1.0式
・機械設備撤去工事…1.0式
・タイル工事…1.0式
- 10 変更内容及び変更理由
工事の進捗に伴い発生した不具合等について、受注者及び学校と協議を行い、既設管の状況を確認し給排水縦管の施工取止めや施行中に発見した建具枠の腐食等による建具枠の取替、現場状況に合せた換気扇の仕様変更等を変更するもの。