

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教中改 第11号
- 2 種 別 電気
- 3 事業名 多治見中学校特別教室等照明器具取替工事
- 4 場 所 多治見市美坂町4丁目10番地 地内
- 5 契約業者名 株式会社 高電
- 6 住 所 多治見市宝町3丁目30番地の2
- 7 変更後の契約金額 3,724,600 円
(当初契約金額) (2,970,000 円)
- 8 工 期 令和3年6月28日 ～ 令和3年9月30日
(当 初 工 期) (令和3年6月28日 ～ 令和3年9月30日)
- 9 概 要 【工事概要】
・照明器具取替工事 … 1式

10 変更内容及び変更理由

(1) 照明器具取替工事

①学校との打合せ及び現場調査(照度測定時)の際に被服室、調理室の照度が不足しており、一部照明器具本体が故障していることが分かったため、

被服室及び調理室の照明器具の取替工事を追加するもの。

併せて、2教室(被覆室、調理室)に係る天井改修工事を追加するもの。

②工事施工後の学校との協議により、第1理科室の照明器具(4台)が実験器具(プラネタリウム)及び天井の梁と干渉してしまい、移設の要望があったため、配線改修、カバープレート処理を行い、照明器具設置箇所を移設するもの。