

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教小ト第4号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 養正小学校トイレ改修工事
- 4 場 所 多治見市平野町2丁目80番地 地内
- 5 契約業者名 新興建設株式会社
- 6 住 所 多治見市陶元町61番地
- 7 変更後の契約金額 77,982,300 円
(当初契約金額) (76,230,000 円)
- 8 工 期 令和2年7月14日 ～ 令和3年3月26日
(当初工期) (令和2年7月14日 ～ 令和3年3月26日)
- 9 概 要 養正小学校において、トイレ改修工事を行うもの。
【工事概要】
・直接仮設工事… 1.0式
・コンクリート、左官等工事…1.0式
・金属工事… 1.0式
・建具工事…1.0式
・塗装工事…1.0式
・内装工事…1.0式
・解体工事… 1.0式
・電気設備工事… 1.0式
・電気設備撤去工事1.0式
・衛生器具設備工事…1.0式
・給水設備工事…1.0式
・排水設備工事…1.0式
・ガス配管工事…1.0式
・機械設備撤去工事…1.0式
・タイル工事…1.0式
- 10 変更内容及び変更理由
工事の進捗に伴い発生した不具合等について、受注者及び学校と協議を行い、仮設トイレの位置変更により仮設トイレの下部になる芝生の復旧及び、トイレの給水管止水に伴い、教室等他の部屋の断水を回避するため、仮設給水管の布設等を追加変更するもの。