

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多福工第2号
- 2 種 別 電気
- 3 事業名 かさほら福祉センター 電気設備取替等工事
- 4 場 所 多治見市笠原町下神戸2900番6 地内
- 5 契約業者名 株式会社 松本電気設備
- 6 住 所 多治見市光ヶ丘2丁目29番地
- 7 変更後の契約金額 3,062,400 円
(当初契約金額) (2,860,000 円)
- 8 工 期 令和5年6月28日 ~ 令和6年2月23日
(当初工期) (令和5年6月28日 ~ 令和6年2月23日)
- 9 概 要 **【施設概要】**
建設年月 : 平成4年11月竣工
構造規模 : RC造 地上2階建
延べ面積 : 1,785.83m²
【工事概要】
1.受変電設備機器取替・・・1式

10 変更内容及び変更理由

高圧ケーブル取替時に電線管路が閉塞しケーブル入線が出来なかった。
掘削作業により電線管路の確認したところ付近下水管の破損により地盤沈下し電線管路が破損していたため電線路の修繕を実施する。(FEP80×2本、FEP28×1本)