

公表日 年 月 日
担当課 教育総務課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 多教中改 第19号
- 2 種 別 管
- 3 事 業 名 小泉中学校消火栓ポンプ設備更新工事
- 4 場 所 多治見市小泉町7丁目70番地 地内
- 5 契 約 業 者 名 イナガキ工業株式会社
- 6 住 所 多治見市赤坂町1丁目90番地3
- 7 変更後の契約金額 4,867,500 円
(当初契約金額) (4,761,900 円)
- 8 工 期 令和6年6月18日 ～ 令和6年9月27日
(当 初 工 期) (令和6年6月18日 ～ 令和6年9月27日)
- 9 概 要 【工事概要】
・消火ポンプ設備更新工事 … 1式

10 変更内容及び変更理由

ポンプ室両扉の片扉側の建具が故障しておりポンプの搬入時に支障をきたしたため、ポンプ室扉建具を修繕するもの。