

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管 第 4-5 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 マンホール蓋更新工事
- 4 場 所 多治見市 明和町4丁目 地内
- 5 契約業者名 日章産業株式会社
- 6 住 所 多治見市栄町1丁目6番地の1
- 7 変更後の契約金額 3,487,000 円
(当初契約金額) (3,223,000 円)
- 8 工 期 令和4年6月22日 ~ 令和4年9月30日

- 9 概 要
マンホール蓋更新
マンホール蓋更新工 デザイン蓋 t-14 N=14箇所

10 変更内容及び変更理由

・道路河川課発注の舗装工事に併せて、マンホール蓋の高さを調整する為、調整リングを追加するもの。

上記の理由により増額変更するもの。