

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第1-34号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 公共下水道事業に伴う路面復旧(第4工区)工事
- 4 場 所 多治見市大藪町地内
- 5 契約業者名 有限会社市原工務店
- 6 住 所 多治見市大藪町1238番地の3
- 7 変更後の契約金額 15,624,400 円  
(当初契約金額) ( 15,235,000 円 )
- 8 工 期 令和2年7月31日 ~ 令和2年11月27日  
(当 初 工 期) ( 令和2年7月31日 ~ 令和2年11月27日 )
- 9 概 要 【補助事業】  
舗装工 A=2,060㎡  
【起債単独事業】  
舗装工 A=810㎡

### 10 変更内容及び変更理由

1. 事前測量結果により、舗装工を変更するもの。(増)  
以上により、増額変更するもの。