

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教小改 第9号
- 2 種 別 電気
- 3 事業名 共栄小学校教室及び屋内運動場照明器具取替工事
- 4 場 所 多治見市高田町3丁目64番地 地内
- 5 契約業者名 株式会社 高電
- 6 住 所 多治見市宝町3丁目30番地の2
- 7 変更後の契約金額 10,805,300 円
(当初契約金額) (10,670,000 円)
- 8 工 期 令和3年7月12日 ～ 令和3年10月29日
(当 初 工 期) (令和3年7月12日 ～ 令和3年10月29日)
- 9 概 要 【工事概要】
・照明器具取替工事(教室) … 1式
・照明器具取替工事(屋内運動場) … 1式

10 変更内容及び変更理由

- (1) 照明器具取替工事(教室)
4教室(2年2組、4年1組、4年2組、ひばり)にて、照明器具用パイプ吊具が著しく劣化していることが分かったため、パイプ吊具12台を取り替えるもの。
- (2) 照明器具取替工事(屋内運動場)
アリーナ用照明スイッチ(2組)が一部破損しており、照明のオン・オフ時に接触不良を起こしていることが分かったため、照明スイッチ(2組)を取り替えるもの。