

公表日 令和 年 月
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 公下管 第 8-1 号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事 業 名 マンホールトイレシステム設置工事
- 4 場 所 多治見市 太平町 地内
- 5 契 約 業 者 名 丸栄工業(株)
- 6 住 所 多治見市池田町1-48
- 7 変更後の契約金額 10,941,700 円
(当 初 契 約 金 額) (10,725,000 円)
- 8 工 期 令和5年7月18日 ～ 令和6年2月29日

9 概 要

マンホールトイレシステム設置工事

管渠工 $\phi 450$ L=13m

$\phi 200$ L=12m

マンホール工 FRP製貯留弁付マンホール N=1基

小型マンホール N=2基

10 変更内容及び変更理由

- ・総合福祉センターと協議の結果、交通に支障がでる箇所において交通整理員を配置するもの。(増)
- ・総合福祉センターと協議の結果、マンホールトイレ設置位置を変更するもの。(減)
- ・マンホールトイレ設置位置の変更に伴い、テントの建付けを考慮して舗装復旧面積を増工するもの。(増)

上記の理由により増額変更するもの。