

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教小ト第5号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 精華小学校トイレ改修工事
- 4 場 所 多治見市十九田町2丁目119番地 地内
- 5 契約業者名 株式会社 飯田建設
- 6 住 所 多治見市大正町3丁目67番地
- 7 変更後の契約金額 64,984,700 円
(当初契約金額) (62,700,000 円)
- 8 工 期 令和3年7月21日 ～ 令和4年2月28日
(当 初 工 期) (令和3年7月21日 ～ 令和4年1月31日)
- 9 概 要 精華小学校において、トイレ改修工事を行うもの。
【工事概要】
・直接仮設工事… 1.0式
・コンクリート、左官等工事…1.0式
・金属工事… 1.0式
・建具工事…1.0式
・塗装工事…1.0式
・内装工事…1.0式
・解体工事… 1.0式
・電気設備工事… 1.0式
・電気設備撤去工事1.0式
・衛生器具設備工事…1.0式
・給水設備工事…1.0式
・排水設備工事…1.0式
・換気設備工事…1.0式
・機械設備撤去工事…1.0式
・タイル工事…1.0式

10 変更内容及び変更理由

体育館トイレの給水止水用に止水栓の追加や普通教室棟の給水管の低水圧により、便器の水圧を上げる加圧止水栓を追加するなど現場状況に応じた変更を行うもの。また、解体工事の騒音対策等に不測の日数を要したため、工期を延長するもの。