

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第1-32号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 公共下水道事業に伴う路面復旧(第2工区)工事
- 4 場 所 多治見市 笠原町地内
- 5 契約業者名 日章産業株式会社
- 6 住 所 多治見市栄町1丁目6番地の1
- 7 変更後の契約金額 6,761,700 円
(当初契約金額) (6,820,000 円)
- 8 工 期 令和3年 7月21日 ~ 令和3年10月 8日
(当初工期) (令和3年 7月21日 ~ 令和3年10月 8日)
- 9 概 要
- | | <補助事業> | <起債単独事業> |
|------|----------------------|----------------------|
| 舗装工 | A= 388m ² | A= 676m ² |
| 区画線工 | L= 121m | L= 182m |

10 変更内容及び変更理由

- 起工測量結果を踏まえ、舗装版切断工を減工するもの。(減)
以上の結果により、減額変更する。