

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事業番号	公下管第4-5号
2 種別	土木一式
3 事業名	マンホール蓋更新工事
4 場所	多治見市明和町2丁目他地内
5 契約業者名	日章産業株式会社
6 住所	多治見市栄町1-6-1
7 変更後の契約金額	2,510,200 円
(当初契約金額)	(2,420,000 円)
8 工期	令和6年6月26日 ~ 令和6年9月27日
(当初工期)	(令和6年6月26日 ~ 令和6年9月27日)
9 概要	【起債単独事業】 マンホール蓋取替工 デザインマンホール T-25 N=2箇所 次世代型マンホール T-25 N=4箇所 T-14 N=2箇所

10 変更内容及び変更理由

1.既設マンホールの一部において蓋枠と斜壁とがボルト固定されていないため、調整リングを追加し斜壁上部からの施工へ変更するもの。

以上より、増額変更する。