

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-12号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市生田町3丁目他
- 5 契約業者名 日章産業株式会社
- 6 住 所 多治見市栄町1-6-1
- 7 変更後の契約金額 4,893,900 円
(当初契約金額) (4,565,000 円)
- 8 工 期 令和2年8月18日 ～ 令和2年10月30日
(当初工期) (令和2年8月18日 ～ 令和2年10月30日)
- 9 概 要 アスファルト舗装工 A=951m²
構造物撤去工 N=一式
仮設工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

1. 工事区間の近接する箇所において、既設舗装の著しく悪い箇所が発見されたため、舗装施工箇所を追加変更するもの。