

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道維第7号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 道路修繕工事
- 4 場 所 多治見市小名田町3丁目地内他
- 5 契約業者名 伊佐治建設株式会社
- 6 住 所 多治見市旭ヶ丘10-2-216
- 7 変更後の契約金額 2,612,500 円
(当初契約金額) (2,530,000 円)
- 8 工 期 令和3年7月20日 ~ 令和3年9月30日
(当初工期) (令和3年7月20日 ~ 令和3年9月30日)
- 9 概 要 排水構造物工 L=23m
舗装復旧工 N=1式
構造物撤去工 N=1式
道路側溝清掃工 L=130m

10 変更内容及び変更理由

1. 起工測量の結果、施工箇所がきつい曲線のため製品の規格寸法をL=1000mに変更するもの。(基礎版含む)