

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管 第 7-2 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 スtockマネジメント計画に伴う管渠埋設(その1)工事
- 4 場 所 多治見市 笠原町 地内
- 5 契約業者名 松本建設株式会社
- 6 住 所 多治見市笠原町1919-6
- 7 変更後の契約金額 19,219,200 円  
(当初契約金額) ( 18,700,000 円 )
- 8 工 期 令和3年8月3日 ~ 令和3年11月30日

### 9 概 要

管きょ工 管径150mm PRP L=242m  
マンホール工 組立一号マンホール N=17箇所  
取付管及びびます工 N=26箇所  
付帯工 N=1箇所

### 10 変更内容及び変更理由

- ・試掘の結果、既設取付管が本管に対して水平に接続されている為、マンホール間14スパンの下  
水道本管を深く埋設するもの。(増)
- ・現地詳細調査の結果、取付管工をN=1箇所追加するもの。(増)
- ・現地詳細調査の結果、舗装復旧面積をA=239㎡からA=276㎡に増工するもの。(増)

上記の理由により増額変更するもの。