

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多文ス工第4号
- 2 種 別 防水
- 3 事業名 星ヶ台競技場スタンド下屋防水改修工事
- 4 場 所 多治見市星ヶ台3丁目19番地 地内
- 5 契約業者名 株式会社名神 東濃営業所
- 6 住 所 多治見市音羽町2丁目27-2
- 7 変更後の契約金額 10,344,400 円  
(当初契約金額) ( 9,515,000 円 )
- 8 工 期 令和5年7月26日 ~ 令和6年1月26日  
(当初工期) ( 令和5年7月26日 ~ 令和6年1月26日 )
- 9 概 要 星ヶ台競技場のメインスタンドにおいて、下屋部分(器具庫上部)の防水改修工事及び器具庫内の壁補修工事等を行うもの。
- 【施設概要】**
- ・竣工年月:平成8(1996)年7月
  - ・構造規模:RC造、地上3階建て
  - ・延べ面積:1,741.61㎡
- 【工事概要】**
- ・防水改修工事…1式
  - ・内壁及び外壁補修工事…1式
  - ・その他工事 …1式

### 10 変更内容及び変更理由

南面外壁の3箇所においてコンクリートが剥落し鉄筋が露出しているため、繊維補強型ポリマーセメントモルタルを用いて補修するもの