

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多文ス工第12号
- 2 種 別 電気
- 3 事業名 星ヶ台第1テニスコート 照明LED化工事
- 4 場 所 多治見市星ヶ台3丁目3番地 地内
- 5 契約業者名 森電気工事株式会社
- 6 住 所 多治見市池田町4丁目37番地
- 7 変更後の契約金額 22,597,300 円  
(当初契約金額) ( 21,780,000 円 )
- 8 工 期 令和5年8月23日 ~ 令和6年1月26日  
(当初工期) ( 令和5年8月23日 ~ 令和6年1月26日 )
- 9 概 要 **【施設概要】**  
建設年月 : 平成7年3月竣工  
構造規模 : 全天候砂入人工芝5面  
敷地面積 : 9,200㎡  
**【工事概要】**  
1.照明LED化工事・・・1式

### 10 変更内容及び変更理由

照明器具取替時にカットアウトスイッチを取外したところ劣化により本体が破損していた。保護装置として重要な機器であり、平成7年(設置後28年経過)に設置されて以降取替更新を行っていないことから取替を実施する。