

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教中ト第5号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 北陵中学校トイレ改修工事
- 4 場 所 多治見市旭ヶ丘10丁目6番地 地内
- 5 契約業者名 株式会社飯田建設
- 6 住 所 多治見市大正町3丁目67番地
- 7 変更後の契約金額 54,595,200 円
(当初契約金額) (53,900,000 円)
- 8 工 期 令和3年9月7日 ～ 令和4年3月4日
(当初工期) (令和3年9月7日 ～ 令和4年1月31日)
- 9 概 要 北陵中学校において、トイレ改修工事を行うもの。
【工事概要】
・直接仮設工事… 1.0式
・コンクリート、左官等工事…1.0式
・金属工事… 1.0式
・建具工事…1.0式
・塗装工事…1.0式
・内装工事…1.0式
・解体工事… 1.0式
・電気設備工事… 1.0式
・電気設備撤去工事…1.0式
・衛生器具設備工事…1.0式
・給水設備工事…1.0式
・排水設備工事…1.0式
・機械設備撤去工事…1.0式
・タイル工事…1.0式

10 変更内容及び変更理由

壁タイルの解体時に出入口の3方枠が剥がれ落ちたため、既設3方枠の撤去及び新設を5ヶ所追加するもの。また、解体工事の騒音対策等に不測の日数を要したため、工期を延長するもの。