

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公園整備 第 3 号
- 2 種 別 電気
- 3 事業名 照明灯LED化工事
- 4 場 所 多治見市 脇之島町6丁目 地内
- 5 契約業者名 小境電気工事(株)
- 6 住 所 多治見市錦町3-8
- 7 変更後の契約金額 20,989,100 円
(当初契約金額) (16,379,000 円)
- 8 工 期 令和3年8月26日 ~ 令和2年10月30日
(当初工期) (令和3年8月26日 ~ 令和4年3月31日)
- 9 概 要
照明灯LED化工 N=18基
照明灯LED化工(GL=4.2m) N=17基
照明灯LED化工(GL=3.6m) N=3基
照明灯LED化工(投光器) N=9基
球替工 N=2箇所
既設照明灯撤去工 N=3箇所
照明灯LED化工② N=10箇所
- 10 変更内容及び変更理由
- ・現地詳細調査の結果、
中電への確認の結果、管理者が町内であったため中止するもの 13基(減額)
使用実態がなく撤去するもの 3基(減額)
支柱及び灯具の状態が良好だったため球替えに変更するもの 2基(減額)
支柱の状態が灯具交換に変更するもの 2基(減額)
 - ・事業効果促進のため追加施工するもの
支柱及び灯具を更新 24基(増額)
球替え 10基(増額)
- 上記の理由により、増額変更とする。