

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管 第 4-9 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 マンホール蓋更新工事
- 4 場 所 多治見市 笠原町他 地内
- 5 契約業者名 株式会社トライテック
- 6 住 所 多治見市赤坂町7-131-1
- 7 変更後の契約金額 5,240,400 円
(当初契約金額) (5,170,000 円)
- 8 工 期 令和5年8月23日 ~ 令和5年11月30日

9 概 要

マンホール蓋更新
マンホール蓋更新工
デザイン蓋 T-14 N=14箇所
次世代型蓋 T-25 N=6箇所
汚水柵蓋・枠更新工 N=1箇所

10 変更内容及び変更理由

・水道の舗装工事に併せて汚水柵の高さを道路勾配に合わせるもの。該当の汚水柵蓋・枠の状態が悪い為、併せて取替するもの。

上記の理由により増額変更するもの。