

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第6-1号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 重要給水施設整備事業配水管布設工事に伴う舗装復旧工事
- 4 場 所 多治見市星ヶ台地内
- 5 契約業者名 日章産業株式会社
- 6 住 所 多治見市栄町1-6-1
- 7 変更後の契約金額 29,099,400 円  
(当初契約金額) ( 26,950,000 円 )
- 8 工 期 令和2年10月6日 ~ 令和3年2月26日  
(当初工期) ( 令和2年10月6日 ~ 令和3年2月26日 )
- 9 概 要 【補助事業】  
車道舗装工 A=4,940㎡  
舗装版撤去工 N=1式  
【単独事業】  
車道舗装工 A=471㎡  
舗装版撤去工 N=1式

### 10 変更内容及び変更理由

- ・道路管理者及び公園管理者との協議により、単独事業分の舗装(A=200㎡)を増工するもの
- ・道路管理者との協議により、既設道路付属物(交差点鋏、道路鋏)が破損しているため、道路付属物(N=10箇所)を原型復旧するもの