

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-16号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市北丘町8丁目地内他
- 5 契約業者名 有限会社名岐建設
- 6 住 所 多治見市幸町1丁目94番地
- 7 変更後の契約金額 3,226,300 円
(当初契約金額) (2,992,000 円)
- 8 工 期 令和3年9月21日 ~ 令和3年11月30日
(当初工期) (令和3年9月21日 ~ 令和3年11月30日)
- 9 概 要 排水構造物工 L=17m
舗装復旧工 N=1式
構造物撤去工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- 1.施工現場において、舗装の劣化がみられるため、舗装復旧に伴い追加で舗装するもの。
- 2.横断側溝を撤去し、排水機能を補うためPU3型側溝に入れ替えるもの。