

公表日 年 月 日  
担当課

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教小改 第11号
- 2 種 別 防水
- 3 事業名 養正小学校南舎屋根防水改修工事
- 4 場 所 多治見市平野町2丁目80番地 地内
- 5 契約業者名 新興建設株式会社
- 6 住 所 多治見市陶元町61番地
- 7 変更後の契約金額 30,902,300 円  
(当初契約金額) ( 28,600,000 円 )
- 8 工 期 令和3年10月5日 ~ 令和4年1月31日  
(当初工期) ( 令和3年10月5日 ~ 令和4年1月31日 )
- 9 概 要 【工事概要】  
・直接仮設工事 … 1.0式  
・防水改修工事 … 1.0式

### 10 変更内容及び変更理由

- (1) 防水改修工事  
足場設置後、PH外壁の状況を再度調査したところ、外壁面およびシーリングの劣化がみられたため、  
施工面積を増加するもの