

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教情整 第12号
- 2 種 別 電気通信
- 3 事業名 昭和小学校ネットワーク整備工事
- 4 場 所 多治見市平和町4丁目180番地
- 5 契約業者名 小境電気工事株式会社
- 6 住 所 多治見市錦町3丁目8番地
- 7 変更後の契約金額 10,901,000 円
(当初契約金額) (10,670,000 円)
- 8 工 期 令和2年10月12日 ～ 令和3年3月23日
(当初工期) (令和2年10月12日 ～ 令和3年3月23日)
- 9 概 要 【工事概要】
・構内情報通信網設備工事 … 1式
・コンセント設備工事 … 1式

10 変更内容及び変更理由

- ① 現場調査を行ったところ、メタルモール及びその他部材等を使用せずに施工可能であるため、上記部材等を使用せずに施工するもの。
- ② 現場調査を行ったところ、天井点検口を設置しなくても配線ルート・機器の取付ができることが分かったため、天井点検口を一部(4箇所)のみ施工するもの。
併せて、天井ボードを取外し、再取付して施工するもの。
- ③ 既設の光ケーブルは、シングルモードでの入力になっており、当初設計ではモジュールが足りないため、SFPモジュールを追加して施工するもの。
併せて、SFPモジュール追加分のネットワーク設定費を増額するもの。