

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 調整池 第 2 号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事 業 名 調整池環境整備工事
- 4 場 所 多治見市 小名田町7丁目 地内
- 5 契 約 業 者 名 山洋建設興業(株)
- 6 住 所 多治見市池田町6-1-6
- 7 変更後の契約金額 4,351,600 円  
( 当初契約金額 ) ( 4,180,000 円 )
- 8 工 期 令和2年10月12日 ~ 令和3年1月15日  
( 当 初 工 期 ) ( 令和2年10月12日 ~ 令和3年1月15日 )
- 9 概 要  
調整池環境整備工事  
土砂浚渫工 V = 235 m<sup>3</sup>  
伐採工 A = 200 m<sup>2</sup>  
付帯工 N = 1 式

### 10 変更内容及び変更理由

・改良した発生土について、土砂処分場での受取が困難であるため、調整池外に土砂の一部を搬出し仮置きした後に処分するもの。(V=80m<sup>3</sup>)  
上記の理由により、増額変更とする。