

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事業番号	公下管第1-31号
2 種別	ほ装
3 事業名	公共下水道事業に伴う路面復旧工事
4 場所	多治見市大藪町地内
5 契約業者名	日章産業株式会社
6 住所	岐阜県多治見市栄町1丁目6番地の1
7 変更後の契約金額	21,617,200 円
(当初契約金額)	(21,560,000 円)
8 工期	令和4年9月28日 ~ 令和4年12月16日
(当初工期)	(令和4年9月28日 ~ 令和4年12月16日)
9 概要	<補助事業> 舗装工 A=2080m ² <起債単独事業> 舗装工 A=956m ² <受託事業> 舗装工 A=392m ²

10 変更内容及び変更理由

- 1.起工測量の結果、アスファルト舗装工を増工するもの。(増)
以上より、増額変更する。