

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-25号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市生田町1丁目地内他
- 5 契約業者名 日章産業株式会社
- 6 住 所 多治見市栄町1丁目6番地の1
- 7 変更後の契約金額 3,226,300 円
(当初契約金額) (2,992,000 円)
- 8 工 期 令和3年10月13日 ~ 令和3年12月6日
(当初工期) (令和3年10月13日 ~ 令和3年12月6日)
- 9 概 要 表層工 A=864㎡
区画線工 N=1式
構造物撤去工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- 現場確認の結果、同一路線において舗装の損傷箇所を確認できたため舗装工を増工するもの。