

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公安改第3号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 交通安全施設整備工事
- 4 場 所 多治見市内一円
- 5 契約業者名 株式会社 保安企画
- 6 住 所 岐阜県羽島市舟橋町本町5丁目32番地
- 7 変更後の契約金額 8,903,400 円
(当初契約金額) (6,864,000 円)
- 8 工 期 令和2年10月20日 ~ 令和3年3月19日
(当初工期) (令和2年10月20日 ~ 令和3年1月29日)
- 9 概 要 区画線工 L=10018m
カラー舗装工 A=186m²
防護柵工 L=53m
仮設工 N=一式
道路反射鏡 N=1箇所

10 変更内容及び変更理由

- 消えかかっている区画線・カラー舗装の復旧を追加するもの。
- 上記に伴い工事期間を3月19日まで延期するもの。