

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 交安改第3号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 交通安全施設整備工事
- 4 場 所 多治見市市内一円
- 5 契約業者名 株式会社 保安企画
- 6 住 所 岐阜県羽島市舟橋町本町5丁目32番地
- 7 変更後の契約金額 7,346,900 円
(当初契約金額) (5,775,000 円)
- 8 工 期 令和3年10月19日 ~ 令和4年3月4日
(当初工期) (令和3年10月19日 ~ 令和4年1月28日)
- 9 概 要 区画線 L=6570m
カラー舗装 A=96m²
転落防止柵 L=61m
道路反射鏡 N=7基
仮設工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

- 消えかかっている区画線・カラー舗装の復旧を追加するもの。
- 警戒標識設置を追加するもの。
- 上記に伴い工事期間を令和4年3月4日まで延期するもの。