

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-15号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市西坂町3丁目他 地内
- 5 契約業者名 日章産業株式会社
- 6 住 所 多治見市栄町1丁目6番地の1
- 7 変更後の契約金額 10,321,300 円
(当初契約金額) (8,910,000 円)
- 8 工 期 令和5年10月11日 ~ 令和6年1月15日
(当初工期) (令和5年10月11日 ~ 令和6年1月15日)
- 9 概 要 表層工 A=1,340㎡
区画線工 N=1式
構造物撤去工 N=1式
マンホール蓋取替工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

雨水マンホール蓋の劣化を確認したため、雨水マンホール蓋取替工をN=5箇所増工するもの