

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第2-3号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 公共下水道事業に伴う路面復旧(第2工区)工事
- 4 場 所 多治見市姫町地内
- 5 契約業者名 岐阜舗道株式会社
- 6 住 所 多治見市太平町6丁目106
- 7 変更後の契約金額 19,989,200 円
(当初契約金額) (19,800,000 円)
- 8 工 期 令和4年10月11日 ~ 令和5年1月27日
(当初工期) (令和4年10月11日 ~ 令和5年1月27日)
- 9 概 要 【起債単独事業】
舗装工 A=2,170㎡
【受託事業】
舗装工 A=290㎡

10 変更内容及び変更理由

1. 事前測量結果により、舗装工を変更するもの。(増)

以上により、増額変更するもの。