

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-22号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 舗装復旧工事
- 4 場 所 多治見市 御幸町2、3丁目他 地内
- 5 契約業者名 日章産業 株式会社
- 6 住 所 岐阜県多治見市栄町1-6-1
- 7 変更後の契約金額 22,183,700 円  
(当初契約金額) ( 22,165,000 円 )
- 8 工 期 令和4年10月12日 ~ 令和5年2月17日  
(当初工期) ( 令和4年10月12日 ~ 令和5年2月17日 )
- 9 概 要 舗装工  
再生密粒度AS13TOP t=5cm A=823.0㎡(共同施工)  
再生密粒度AS13TOP t=5cm A=2502.0㎡(水道単独施工)  
仮設工 N=1式
- 10 変更内容及び変更理由  
・起工測量の結果、舗装工A=13㎡減工するもの。  
・起工測量の結果、すべり止めカラー舗装工A=2㎡、区画線L=23m増工するもの。  
上記理由により増額変更するもの