

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 調整池 第 2 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事 業 名 調整池環境整備工事
- 4 場 所 多治見市 赤坂町8丁目 地内
- 5 契 約 業 者 名 有限会社名岐建設
- 6 住 所 多治見市幸町1-94
- 7 変更後の契約金額 3,070,100 円  
( 当初契約金額 ) ( 2,365,000 円 )
- 8 工 期 令和4年10月24日 ~ 令和5年2月24日  
( 当 初 工 期 ) ( 令和4年10月24日 ~ 令和5年2月24日 )
- 9 概 要

伐採工 A=950m<sup>2</sup>

土砂浚渫工 V=64m<sup>3</sup>

付帯工 N=1.0式

### 10 変更内容及び変更理由

- ・建設発生土が建設汚泥と見なされるため、処分量を変更する。  
V=95m<sup>3</sup>→V=64m<sup>3</sup>
  - ・伐採工の処分量を実績に基づき、変更する。  
刈草 2.5t→2.75t 竹根 12t→3.97t
- 上記の理由より、増額変更とする。