

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-25号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 消火栓設置工事
- 4 場 所 多治見市笠原町他地内
- 5 契約業者名 株式会社 佐分利商会
- 6 住 所 多治見市笠原町1545
- 7 変更後の契約金額 10,232,200 円
(当初契約金額) (8,635,000 円)
- 8 工 期 令和5年10月24日 ~ 令和6年2月29日
(当初工期) (令和5年10月24日 ~ 令和6年2月29日)
- 9 概 要
消火栓設置工 N = 6 箇所
土工 N = 1 式
仮設工 N = 1 式

10 変更内容及び変更理由

笠原町向島区の消火栓設置工事について

・掘削した所、既設管DIPφ100の配水管が斜めに布設されており、地下式消火栓を設置することができないため、設置場所を変更して、不断水T字管で消火栓を設置するもの。

笠原町梅平の消火栓設置工事について

・工事着手後、漏水が発見されたため、消火栓設置工N=1箇所を追加施工するもの。

上記理由により増額変更するもの