

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教空特工 第22号
- 2 種 別 管
- 3 事業名 共栄小学校(特別教室)空調設備工事 2期工事
- 4 場 所 多治見市高田町3丁目64番地 地内
- 5 契約業者名 有限会社 三輪工務店
- 6 住 所 多治見市白山町4丁目48番地の1
- 7 変更後の契約金額 8,277,500 円
(当初契約金額) (7,810,000 円)
- 8 工 期 令和3年12月13日 ~ 令和4年3月11日
(当初工期) (令和3年12月13日 ~ 令和4年3月11日)
- 9 概 要 【工事概要】
・空調機器設備工事 … 1式
・空調配管設備工事 … 1式
・空調配線設備工事 … 1式
・附帯工事 … 1式
・ガス設備工事 … 1式
・動力設備工事 … 1式

10 変更内容及び変更理由

(1) 空調機器設備工事

学校との打合せ及び協議を行ったところ、パソコン室の空調リモコンを2個から1個に変更し、照明スイッチ位置に取付位置を変更するもの。

(2) 附帯工事

打合せ及び協議を行ったところ、GHP室外機の㊦㊩系統において、落葉等の落下物の混入による室外機の故障を防ぐために室外機へのフード取付を追加して施工するもの。