

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教空特工 第23号
- 2 種 別 管
- 3 事業名 昭和小学校(特別教室)空調設備工事 2期工事
- 4 場 所 多治見市平和町4丁目180番地 地内
- 5 契約業者名 株式会社池田産業 本店
- 6 住 所 多治見市赤坂町6丁目2番地の98
- 7 変更後の契約金額 23,767,700 円
(当初契約金額) (22,880,000 円)
- 8 工 期 令和3年12月10日 ～ 令和4年3月11日
(当 初 工 期) (令和3年12月10日 ～ 令和4年3月11日)
- 9 概 要 【工事概要】
・空調機器設備工事 … 1式
・空調配管設備工事 … 1式
・空調配線設備工事 … 1式
・附带工事 … 1式
・ガス設備工事 … 1式
・幹線設備工事 … 1式
・動力設備工事 … 1式

10 変更内容及び変更理由

(1) 空調機器設備工事

現場調査を行ったところ、遠隔監視アダプターを使用しなくても正常に空調機器の監視制御ができることがわかったため、遠隔監視アダプターを取り止めるもの。(2) 附带工事
打合せ及び協議を行ったところ、GHP室外機の④⑤系統において、落葉等の落下物の混入による室外機の故障を防ぐために室外機へのフード取付を追加して施工するもの。