

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 公園長寿 第 9 号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事 業 名 公園施設長寿命化工事
- 4 場 所 多治見市 住吉町2丁目 地内
- 5 契 約 業 者 名 (株)東海遊具製作所
- 6 住 所 各務原市山脇町3丁目2番地
- 7 変更後の契約金額 2,671,900 円  
(当初契約金額) ( 2,893,000 円 )
- 8 工 期 令和4年11月9日 ~ 令和5年3月31日  
(当初工期) (令和4年11月9日 ~ 令和5年3月10日)
- 9 概 要  
小型2連ブランコ N=1基  
スイング N=2基  
幼児用滑り台 N=1基

### 10 変更内容及び変更理由

・地元協議の結果、遊具設置箇所を既設遊具と同じ位置に変更する。それに伴い、遊具安全領域確保のため2連コンビネーションを小型2連ブランコ、滑り台H2000を幼児用滑り台にサイズダウンする。

上記の理由により、減額変更とし工期を延長する。