

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教空特工 第26号
- 2 種 別 管
- 3 事業名 滝呂小学校(特別教室)空調設備工事 2期工事
- 4 場 所 多治見市滝呂町12丁目186番地の4 地内
- 5 契約業者名 株式会社 佐分利商会
- 6 住 所 多治見市笠原町1545
- 7 変更後の契約金額 11,429,000 円  
(当初契約金額) ( 11,220,000 円 )
- 8 工 期 令和3年12月15日 ～ 令和4年3月11日  
(当初工期) ( 令和3年12月15日 ～ 令和4年3月11日 )
- 9 概 要 【工事概要】  
・空調機器設備工事 … 1式  
・空調配管設備工事 … 1式  
・空調配線設備工事 … 1式  
・附带工事 … 1式  
・ガス設備工事 … 1式  
・動力設備工事 … 1式

### 10 変更内容及び変更理由

#### 附带工事

学校及びメンテナンス業者との打合せ及び協議をし、GHP室外機 $\text{\textcircled{A}}$  $\text{\textcircled{I}}$  $\text{\textcircled{U}}$ 系統において、雑草等による室外機の故障及びメンテナンス作業の際の利便性を考慮して、除草及び防草シートの施工を追加するもの。