

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教空特工 第27号
- 2 種 別 管
- 3 事業名 南姫小学校(特別教室)空調設備工事 2期工事
- 4 場 所 多治見市大藪町諸家1237番地の1 地内
- 5 契約業者名 株式会社丸三ポンプ工業所
- 6 住 所 多治見市前畑町4丁目82-1
- 7 変更後の契約金額 11,182,600 円  
(当初契約金額) ( 9,900,000 円 )
- 8 工 期 令和3年12月15日 ～ 令和4年3月11日  
(当初工期) ( 令和3年12月15日 ～ 令和4年3月11日 )
- 9 概 要 【工事概要】  
・空調機器設備工事 … 1式  
・空調配管設備工事 … 1式  
・空調配線設備工事 … 1式  
・附带工事 … 1式  
・ガス設備工事 … 1式  
・幹線設備工事 … 1式  
・動力設備工事 … 1式

### 10 変更内容及び変更理由

#### 附带工事

打合せ及び協議を行ったところ、GHP室外機の㊦㊩㊪㊫系統において、落葉等の落下物の混入による室外機の故障を防ぐために室外機へのフード取付を追加して施工するもの。