

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 交安改第8号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 交通安全施設整備工事
- 4 場 所 多治見市小名田町西ヶ洞他
- 5 契約業者名 中部交通資材株式会社
- 6 住 所 岐阜県可児市今渡1619番地の87
- 7 変更後の契約金額 7,414,000 円
(当初契約金額) (6,215,000 円)
- 8 工 期 令和4年11月16日 ～ 令和5年3月10日
(当初工期) (令和4年11月16日 ～ 令和5年1月27日)
- 9 概 要 防護柵工 L=205m
防止柵工 L=77m
区画線工 L=830m
仮設工 N=一式
手すり工 N=一式
標識工 N=2基
車止め工 N=6基

10 変更内容及び変更理由

- 腐食している防護柵・車止め・標識の修繕を行うもの。
- 市道階段部分において、転倒防止のため手すりを設置するもの。
- 上記に伴い、契約工期を令和5年3月10日まで延長するもの。